



รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

โทร. ๐๗๓-๔๖๐-๐๗๖ โทรสาร. ๐๗๓-๔๖๐-๐๘๐

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง										
๑	ทบทวนคำ ปฏิญาณและ พิธีสวนสนาม (-น.ส.นุร้อลวานี มอลอ -นายซอลีฮีน เบ็ญฮาวัน)	กิจกรรมที่ ๑ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีการทาง ลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ๑.๓ เตรียมสถานที่จัดงานพิธีการทางลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ๑.๔ จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ๑.๕ รายงานผลการดำเนินงาน	๑๒๘,๑๘๐ ๒๙,๗๑๐					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๘,๔๓๖ ๑,๐๕๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๗,๒๘๖	๙๙,๗๔๔ (๗๗.๘๒ %) ๐ ๑๐๐ ๑,๑๗๔
		กิจกรรมที่ ๒ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีการทาง ลูกเสือวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๒.๓ เตรียมความพร้อมฝ่ายต่างๆ ในการจัด งานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (ภาคสนาม) ๒.๔ จัดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๙๘,๔๗๐			๓,๒๔๐ ๒,๘๘๐	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ ในไตรมาส ที่ ๓		๐ ๐	๓,๒๔๐ ๒,๘๘๐
								๙๒,๓๕๐	๐	๙๒,๓๕๐

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๒	ส่งเสริมงาน สถานักเรียน ในสถานศึกษา (น.ส.บุญญพัฒน์ ศรีรินทร์)	กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ รับผิดชอบงานสถานักเรียน ๑.๑ ประชุมวิทยากรและคณะทำงาน เพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน ๑.๒ จัดอบรมปฏิบัติการครูที่รับผิดชอบงาน สถานักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการขับเคลื่อนสถานักเรียน	๖๖,๙๖๐ ๓๘,๙๙๐		๑,๘๙๐ ๓๗,๑๐๐			กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๗,๐๖๘ ๑,๘๙๐ ๑๕,๑๗๘	๔๙,๘๙๒ (๗๔.๕๑ %) ๐ ๒๑,๙๒๒
		กิจกรรมที่ ๒ การประกวดเพื่อคัดเลือกต้นแบบ สถานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒.๑ ประชุมกรรมการและคณะทำงานเพื่อ จัดทำเกณฑ์ประกวดและวางแผนการ ดำเนินงาน ๒.๓ ประกวดเพื่อคัดเลือกต้นแบบสภ านักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ ๑ พิจารณาเอกสาร รอบที่ ๒ จัดงานประกวดต้นแบบสถานักเรียน	๒๓,๔๑๐		๓,๐๖๐	๒๐,๓๕๐	กิจกรรม ที่ ๒.๑ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ กิจกรรม ที่ ๒.๓ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔	๐ ๐	๓,๐๖๐ ๒๐,๓๕๐	
		กิจกรรมที่ ๓ ประกาศผลการคัดเลือกต้นแบบ สถานักเรียน ๓.๑ ค่าโล่รางวัล ๓.๒ ค่าเกียรติบัตร	๔,๕๖๐			๓,๖๐๐ ๙๖๐	กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔	๐ ๐	๓,๖๐๐ ๙๖๐	
		กิจกรรมที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-			-	กิจกรรมที่ ๔ รายงานในไตร มาสที่ ๔			

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ				
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน		
๓	<p>น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ</p> <p>(นายฟาอิส แวเยะ)</p>	<p>กิจกรรมที่ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานดีเด่นของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีวศึกษา หนึ่งผลิตภัณฑ์”</p> <p>กิจกรรมที่ ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานดีเด่นของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีวศึกษา หนึ่งผลิตภัณฑ์”</p> <p>กิจกรรมที่ ๗ จัดทำเล่มเอกสารสรุปรายงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ</p>	๕๒,๕๒๐					<p>กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการแล้วและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในรายการอาหารกลางวัน เนื่องจากผู้ร่วมเข้าประชุมมาจากหน่วยงานภายนอก</p>	๕,๓๕๕	๔๘,๑๖๕ (๙๑.๗๑ %)		
			๙๑๐		๙๑๐						๐	๐
			๔๒๐			๔๒๐				กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓	๐	๔๒๐
			๕๐,๓๙๐				๕๐,๓๙๐			กิจกรรมที่ ๖ ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔	๐	๕๐,๓๙๐
			๘๐๐				๘๐๐			กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔	๐	๘๐๐

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๔	จิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” (น.ส.ปาณิสดา แก้วใจกล้า)	กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	<u>๒๙,๔๕๐</u> ๑๔,๔๕๐			๑๔,๔๕๐		กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓	๐ ๐	<u>๒๙,๔๕๐</u> (๑๐๐ %) ๑๔,๔๕๐
		กิจกรรมที่ ๒ บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปี หลวง และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๕,๐๐๐				๑๕,๐๐๐	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔	๐	๑๕,๐๐๐
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน										
๕	สร้างความรู้ ศักยภาพครูด้าน การวัดและประเมินผล สู่ชั้นเรียนตามรูปแบบ DASIC Model (นางวัชรภรณ์ ยี่เต็ง)	กิจกรรมที่ ๑ อบรมปฏิบัติการสะท้อนการ เรียนรู้ การสังเคราะห์รูปแบบการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท เชิงพื้นที่	<u>๗๓,๙๔๐</u> ๗๓,๙๔๐			๗๓,๙๔๐		กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓	๐	<u>๗๓,๙๔๐</u> (๑๐๐ %) ๗๓,๙๔๐
		กิจกรรมที่ ๒ สรุปและรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ	-			-				

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๖	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู่การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (นางวัชรารัตน์ ยี่เต็ง)	กิจกรรมที่ ๑ ปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการสอบ NT และพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการบูรณาการชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ PLC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓	๑๐,๗๐๐ -					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว	๐ -	๑๐,๗๐๐ (๑๐๐ %)
		กิจกรรมที่ ๒ ปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการสอบ O-NET และพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการบูรณาการชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ PLC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น ๓๑๔ คน	๑๐,๒๐๐		๑๐,๒๐๐		กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓	๐	๑๐,๒๐๐	
		กิจกรรมที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๕๐๐			๕๐๐	กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔	๐	๕๐๐	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๗	การนิเทศ การจัดการเรียน การสอนแบบ มีส่วนร่วม (น.ส.วรรณณี อินทศรีมา)	กิจกรรมที่ ๑ จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล ประกอบด้วย คีษานินเทศก์และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน เวลา ๒ วัน	๗๑,๑๐๐						๑๔,๙๒๐	๗๑,๑๐๐ (๗๙.๐๒ %)
		กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการเรียนการสอน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	๖๖,๐๐๐		๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กิจกรรมที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ได้ ดำเนินการ แล้ว ส่วนครั้งที่ ๒ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ และ ครั้งที่ ๓ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔	๑๐,๕๐๐	๑๑,๕๐๐
		กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน	-		-			กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลใน ไตรมาส ที่ ๔		

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๘	ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (นางจรรยา นันทอง)	กิจกรรมที่ ๑ อบรมปฏิบัติการ “ห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” แก่ครูบรรณารักษ์ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งสิ้น ๑๕๑ คน เวลา ๑ วัน	๔๗,๘๗๐					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๒,๘๗๐	๕,๐๐๐
		กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในสังกัด	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐		กิจกรรมที่ ๒ ยุติกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		๐	๕,๐๐๐
		กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	-				กิจกรรมที่ ๓ รายงานในไตรมาสที่ ๔		-	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๙	ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้รูปแบบอิงปรากฏการณ์ (Phenomenon Based Learning) (น.ส.สุรางค์ อาจนรงค์)	กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการอิงปรากฏการณ์ (Phenomenon Based Learning) สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา รวมจำนวน ๙๐ คน เวลา ๒ วัน	๑๑๑,๐๐๐						๗๘,๐๔๐	๓๒,๙๖๐ (๒๙.๖๙ %)
			๖๔,๒๐๐		๖๔,๒๐๐			กิจกรรมที่ ๒ เน้นการแล้ว ได้นำงบประมาณจากกิจกรรมที่ ๓ มาใช้ในครั้งนี้ด้วยส่วน	๖๔,๒๐๐	๐
		กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตามด้วยกระบวนการ PLC ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๙๐ คน เวลา ๒ วัน	๓๘,๘๐๐		๑๙,๔๐๐	๑๙,๔๐๐		กิจกรรมที่ ๓ ไตรมาสที่ ๒ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	๑๓,๘๔๐	๒๔,๙๖๐
	กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๘,๐๐๐				๘,๐๐๐	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔	๐	๘,๐๐๐	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๑๐	พัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM ducation) โดยใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of thing : IoT) (นายมุฮัมหมัดฮัซซาดลือแบซา)	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of thing : IoT)	๑๐๐,๒๕๐					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๔๒,๘๗๐	๐ (๐ %)
		กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๑๐๐,๒๕๐		๑๐๐,๒๕๐				๑๐๐,๒๕๐	๐
			-		-			กิจกรรมที่ ๓ ได้รายงาน ผลแล้ว		
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา										
๑๑	พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓, ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (น.ส.แวปาตีเม้าะหามะ)	กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล	๖๕,๕๓๐					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๓๓,๗๒๐	๓๑,๐๑๐ (๒๙.๖๙ %)
		กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๖๔,๗๓๐		๓๓,๗๒๐				๘๐๐	๐
								กิจกรรมที่ ๓ ได้รายงาน ผลใน ไตรมาสที่ ๔		

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๑๒	สร้างความรู้ยังยืนการอ่านออกเขียนได้ด้วยรูปแบบ RW๖ (น.ส.สุรางค์ อาจนรงค์)	กิจกรรมที่ ๑ อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒	<u>๕๖,๐๖๐</u> ๙,๕๑๐		๙,๕๑๐			กิจกรรมที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้ว	๙,๐๑๐	<u>๓๗,๐๕๐</u> (๘๐.๔๔ %) ๕๐๐
		กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือทดสอบการอ่าน การเขียน	๘,๐๕๐		๘,๐๕๐			กิจกรรมที่ ๒ และ ๓ ไม่สามารถ	๐	๘,๐๕๐
		กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตามและทดสอบการอ่านการเขียน	๑๙,๐๐๐		๙,๕๐๐		๙,๕๐๐	ดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วน	๐	๑๙,๐๐๐
		กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอรูปแบบ/สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๙,๕๐๐				๙,๕๐๐	กิจกรรมที่ ๓ และ ๔ ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔	๐	๙,๕๐๐

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๑๓	วิจัยพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (น.ส.สุรางค์ อาจณรงค์)	กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัย กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คีษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	๗๔,๑๐๐					สถานะ	๑๔,๖๘๐	๕๙,๔๒๐ (๘๐.๑๙ %)
			๕๒,๒๐๐		๕๒,๒๐๐		กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ แล้ว	๑๔,๖๘๐	๓๗,๕๒๐	
		กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตาม ด้วยกระบวนการ PLC กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คีษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา	๒๐,๔๐๐		๑๐,๒๐๐	๑๐,๒๐๐	กิจกรรมที่ ๓ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ในไตร มาสที่ ๒ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโค วิด-19	๐	๒๐,๔๐๐	
	กิจกรรมที่ ๔ สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๑,๕๐๐				๑,๕๐๐	กิจกรรมที่ ๔ รายงานผลใน ไตรมาสที่ ๔	๐	๑,๕๐๐	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน	
๑๔	พัฒนาครูผู้สอน ภาษาไทยชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ ด้านการเขียนเรื่อง (นางจรรยา นัททอง)	กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๔ คน เวลา ๑ วัน	๓๒,๓๓๐					๐	๓๒,๓๓๐ (๑๐๐ %)		
		กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ เขียนเรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๓๖ คน คณะทำงาน จำนวน ๑๔ คน วิทยากร จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ คน เวลา ๑ วัน	๑,๘๙๐	๑,๘๙๐			กิจกรรมที่ ๑ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โควิด-19	๐	๑,๘๙๐		
		กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตามการขยายผล	๓๐,๔๔๐		๓๐,๔๔๐		กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓	๐	๓๐,๔๔๐		
		กิจกรรมที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-				กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการ ในไตรมาส ที่ ๓	-			
									กิจกรรมที่ ๔ รายงานผล ในไตรมาส ที่ ๔	-	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
	ผลิตสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ (ต่อ)	กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ สร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียน คุณภาพ สำหรับครูประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาตอนต้น	๕๕,๐๔๐			๕๕,๐๔๐		กิจกรรมที่ ๓ จะดำเนินการ ในไตรมาส ที่ ๓	๐	๕๕,๐๔๐
		กิจกรรมที่ ๕ จัดทำเล่มเอกสารสรุปรายงานผล การดำเนินงานโครงการ	๘๐๐				๘๐๐	กิจกรรมที่ ๕ จะดำเนินการ ในไตรมาส ที่ ๔	๐	๘๐๐
๑๗	เส้นทางแห่งความ ภาคภูมิใจสู่เส้นชัย แห่งเกียรติยศ (นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร)	กิจกรรมที่ ๓ คณะกรรมการดำเนินการ ประเมินคัดเลือกรางวัลในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา โดยการพิจารณาผลงาน (รวมทั้งสิ้น ๘๑ คน เวลา ๑ วัน	<u>๕๗,๒๗๐</u> ๑๓,๗๗๐	๑๓,๗๗๐				กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕๗,๒๗๐	๐ (๐ %) ๐
		กิจกรรมที่ ๔ ประกาศผลการคัดเลือกในระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑	๔๓,๕๐๐		๕๓,๕๐๐			กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕๓,๕๐๐	๐
		กิจกรรมที่ ๕ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-		-			กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการ รายงานแล้ว		

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๑๘	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (น.ส.สุไรดา หมดเลียด)	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมจัดทำหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ๑๕ คน	๒๘,๙๐๐ ๒,๕๕๐		๒,๕๕๐			กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๘,๙๐๐ ๒,๕๕๐	๐ (๐ %) ๐
		กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะทำงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คณะทำงาน ๑๐ คน	๑,๓๕๐		๑,๓๕๐		กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑,๓๕๐	๐	
		กิจกรรมที่ ๓ นำเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการทำ Clip Video และถ่ายทอดสด (Live)	๒๕,๐๐๐		๒๕,๐๐๐		กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๒๕,๐๐๐	๐	
		กิจกรรมที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	-		-		กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	-		

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๑๙	เสริมสร้างขวัญ กำลังใจข้าราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่เกษียณอายุ ราชการ (นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร)	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงการขอรับบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑.๒ ประชุมคณะทำงานวางแผนการ ดำเนินงานโครงการ ๑.๓ ประชุมชี้แจงการขอรับบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	<u>๑๔๐,๔๓๐</u> ๔๕,๘๓๐			๔๕,๘๓๐		สถานะ	๐	<u>๑๔๐,๔๓๐</u> (๑๐๐ %) ๔๕,๘๓๐
		กิจกรรมที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศ เกียรติคุณ และมอบของที่ระลึก ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ	๙๔,๖๐๐			๙๔,๖๐๐	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔	๐	๙๔,๖๐๐	
		กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-			-	กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลใน ไตรมาสที่ ๔	-		
๒๐	พัฒนาครูบรรจุใหม่ (น.ส.สุไรดา หมัดเลียด)	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงาน และวิทยากรเพื่อวางแผนการ พัฒนาครูบรรจุใหม่ จำนวน ๑๖ คน	<u>๕๓,๑๖๐</u> ๒,๑๖๐			๒,๑๖๐	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓	๐	๕๓,๑๖๐ (๑๐๐ %) ๒,๑๖๐	
		กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาครูบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ” เวลา ๒ วัน	๕๑,๐๐๐			๕๑,๐๐๐	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓	๐	๕๑,๐๐๐	
		กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-			-	กิจกรรมที่ ๓ รายงานใน ไตรมาสที่ ๓	-		

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๒๑	เสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรโรงเรียน (นางเนาวรัตน์ จันทร์วรภาพร)	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานกำหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรโรงเรียน จำนวน ๑๐ คน	๒๗,๓๗๐					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว	๒๗,๓๗๐	๐ (๐ %)
		กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร โรงเรียน ๑๓๖ คน คณะทำงานและวิทยากร ๑๐ คน รวม ๑๔๖ คน เวลา ๑ วัน	๓๕๐	๓๕๐			กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้ว		๓๕๐	๐
		กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๒๗,๐๒๐	๒๗,๐๒๐					กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการ รายงานแล้ว	๒๗,๐๒๐
		-	-							
๒๒	วันครู ประจำปี ๒๕๖๔ (นางเนาวรัตน์ จันทร์วรภาพร)	กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันกีฬาครู ๑.๔ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความ พร้อมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน	๗๙,๒๔๐					กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โควิด-19	๐	๗๙,๒๔๐ (๑๐๐ %)
		๑.๕ จัดการแข่งขันกีฬาวันครู	๖๖,๒๔๐	๖๖,๒๔๐			กิจกรรมที่ ๒ จัดการแข่งขันกีฬาวันครู ปีนี้นี้		๐	๖๖,๒๔๐
		กิจกรรมที่ ๒ จัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่ครู ปีนี้นี้	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐					กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๐
				-						

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๒๓	Chababan Innovation Awards Symposium ๒๐๒๑ (-น.ส.สุรางค์ อาจนรงค์ -น.ส.แวปาตีเม้าะ หามะ)	กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน (ศึกษานิเทศก์ ๑๔ คน คณะกรรมการ ๑๗ คน) รวมทั้งสิ้น ๓๑ คน เวลา ๑ วัน	๑๑๙,๓๘๐					สถานะ เบิกจ่าย เงิน	๐	๑๑๙,๓๘๐ (๑๐๐ %)
		กิจกรรมที่ ๒ จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทาง การศึกษา แยกเป็นผลงานนวัตกรรมประเภท	๕,๒๗๐			๕,๒๗๐	๑๑๓,๓๑๐			๑๑๓,๓๑๐
		กิจกรรมที่ ๓ จัดทำเป็นเล่มและสรุปรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการ	๘๐๐		-	๘๐๐	๘๐๐			๘๐๐
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ										
๒๔	เสริมสร้างศักยภาพ นักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษ (นางวัชรภรณ์ ยีเต็ง)	กิจกรรมที่ ๑ จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ เครือข่ายสำหรับจัดค่ายส่งเสริมทักษะอาชีพและ ความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษ จำนวน ๑๑ ศูนย์เครือข่าย	๒๒๐,๐๐๐					สถานะ เบิกจ่าย เงิน	๒๒๐,๐๐๐	๐ (๐ %)
		กิจกรรมที่ ๑ จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ เครือข่ายสำหรับจัดค่ายส่งเสริมทักษะอาชีพและ ความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษ จำนวน ๑๑ ศูนย์เครือข่าย	๒๒๐,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐			๐
		กิจกรรมที่ ๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-		-					

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๒๕	ขับเคลื่อนระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริม จิตวิทยาเชิงบวกใน สถานศึกษาและการ วัดแววความถนัด (น.ส.มาชิตาจะหะ)	กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมขับเคลื่อนระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมจิตวิทยาเชิง บวกในสถานศึกษาและการวัดแววนักเรียน	๓๐,๑๐๐					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓	๐	๓๐,๑๐๐ (๑๐๐ %)
			๓๐,๑๐๐		๓๐,๑๐๐		๐		๓๐,๑๐๐	
		กิจกรรมที่ ๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-		-		กิจกรรมที่ ๒ รายงานในไตร มาสที่ ๓	-		
๒๖	ขับเคลื่อนการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วย เทคโนโลยี การศึกษาทางไกล (นายมุฮัมมัด ประจัน)	กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ สนับสนุน แนะนำ ปรับปรุง ดูแลให้ความ ช่วยเหลือและอุปกรณ์ระบบการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมสถานศึกษา	๕๘,๕๖๐					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ แล้ว	๐	๕๘,๕๖๐ (๑๐๐ %)
			-		-		๐			
		กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๓ ครั้ง	๗,๕๐๐		๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กิจกรรมที่ ๒ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโค วิด-19	๐	๗,๕๐๐

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
	ขับเคลื่อนการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วย เทคโนโลยี การศึกษาทางไกล (ต่อ)	กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียน ขนาดเล็ก จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ให้ สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จนำเสนอ Best Practices ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูโรงเรียน ขนาดเล็ก ๔๖ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวม ๙๒ คน คณะทำงาน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๙๘ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน	๑๘,๑๑๐			๑๘,๑๑๐		กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการ ในไตรมาส ที่ ๓	๐	๑๘,๑๑๐
		กิจกรรมที่ ๔ ประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) ที่จัดการเรียนรู้ด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)	๓๒,๘๕๐			๑,๖๒๐	๓๑,๒๓๐	กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔	๐	๓๒,๘๕๐
		กิจกรรมที่ ๕ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-					กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการ รายงานผล ในไตรมาส ที่ ๔	-	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ			
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน	
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม											
๒๗	โรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School” (นางนุชนาฏ เขียวหมี่)	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์และ แนวทางการประกวดต้นแบบ “โรงเรียนปลอด ขยะ” (Zero Waste School)	๓๐,๐๕๐							๒๘,๐๕๐ (๙๓.๓๔ %) ๓๕๐	
		กิจกรรมที่ ๒ จัดประกวดเพื่อคัดเลือกต้นแบบ “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School) ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา	๒,๓๕๐		๒,๓๕๐			กิจกรรมที่ ๑ ได้ดำเนินการ การแล้ว	๒,๐๐๐		
		กิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดเพื่อคัดเลือกต้นแบบ “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	๑๒,๐๖๐			๒,๗๐๐	๙,๓๖๐	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ และ ๔	๐		๑๒,๐๖๐
		กิจกรรมที่ ๔ จัดประกวดเพื่อคัดเลือกต้นแบบ “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	๑๕,๓๔๐				๑๕,๓๔๐	กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔	๐		๑๕,๓๔๐
		กิจกรรมที่ ๕ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๓๐๐				๓๐๐	กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการ รายงานผลใน ไตรมาสที่ ๔	๐	๓๐๐	
๒๘	สำนักงานสีเขียว Green Office (นายยูฮัน สาแล๊ะ)	กิจกรรมที่ ๑ ปลูกผัก ปลูกรัก ครอบครั วสพ.ปัตตานี เขต๑ พอเพียง หลีกเลี้ยง สารเคมี	๕๕,๐๐๐						๕๕,๐๐๐	๐ (๐ %)	
		กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล ้อมทั้งภายในและภายนอก สำนักงาน	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ แล้ว	๑๐,๐๐๐	๐	
			๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			กิจกรรมที่ ๒ ได้ดำเนินการ แล้ว	๓๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
	สำนักงานสีเขียว Green Office (ต่อ)	กิจกรรมที่ ๓ ลดการเกิดขยะ ๓ R	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐			กิจกรรมที่ ๓ ได้ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๐
		กิจกรรมที่ ๔ ประหยัดพลังงาน	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			กิจกรรมที่ ๓ ได้ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๐
กลยุทธ์ที่ ๖ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม										
๒๙	เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัด การศึกษา (น.ส.เรียม โรสิกะ)	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	๒๒๘,๘๐๐						๒๔,๗๑๕	๒๐๔,๐๘๕ (๘๙.๒๐ %)
		กิจกรรมที่ ๑	๔๕,๓๖๐	๑๑,๓๔๐	๑๑,๓๔๐	๑๑,๓๔๐	๑๑,๓๔๐	กิจกรรมที่ ๑ ได้ดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ แล้ว	๑๖,๐๐๐	๒๙,๓๖๐
		กิจกรรมที่ ๒ ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย สถานศึกษา	๓,๙๒๐	๙๘๐	๙๘๐	๙๘๐	๙๘๐	กิจกรรมที่ ๒ ได้ดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ แล้ว	๐	๓,๙๒๐
		กิจกรรมที่ ๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	๑๑๒,๘๘๐	๒๘,๒๒๐	๒๘,๒๒๐	๒๘,๒๒๐	๒๘,๒๒๐	กิจกรรมที่ ๓ ได้ดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ แล้ว	๕,๘๑๐	๑๐๗,๐๗๐
		กิจกรรมที่ ๔ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	๖๖,๖๔๐	๑๖,๖๖๐	๑๖,๖๖๐	๑๖,๖๖๐	๑๖,๖๖๐	กิจกรรมที่ ๓ ได้ดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ แล้ว	๒,๙๐๕	๖๓,๗๓๕
		กิจกรรมที่ ๕ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-				-	กิจกรรมที่ ๕ รายงานผล ในไตรมาสที่ ๔	-	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๓๐	เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ เครือข่ายการสร้าง สารการรับรู้ (นายยูฮัน สาแล๊ะ)	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์การประกวดหนังสือ	๒๒,๙๙๐ ๑,๓๕๐			๑,๓๕๐		กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓	๐ ๐	๐ ๑,๓๕๐
		กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ผลงานการประกวดหนังสือ	๑,๓๕๐			๑,๓๕๐		กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓	๐	๑,๓๕๐
		กิจกรรมที่ ๕ จัดงานประกวดหนังสือ ระดับ เขตพื้นที่ โดยการจัดเวทีนำเสนอผลงาน ตัวแทนของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด	๑๖,๐๕๐			๑๖,๐๕๐		กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓	๐	๑๖,๐๕๐
		กิจกรรมที่ ๖ มอบรางวัลการประกวด	๔,๒๔๐				๔,๒๔๐	กิจกรรมที่ ๖ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓	๐	๔,๒๔๐
		กิจกรรมที่ ๗ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-				-	กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๔	-	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๓๑	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน (นางจิตติมาศ พวงมณี)	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ การควบคุมภายใน จำนวน ๑๘ คน ๒ ครั้ง	๕๕,๐๒๐					๐	๕๕,๐๒๐ (๑๐๐ %)	
			๑,๒๖๐		๖๓๐		๖๓๐	๐	๑,๒๖๐	
		กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๕๓,๗๖๐			๕๓,๗๖๐		๐	๕๓,๗๖๐	
		กิจกรรมที่ ๔ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานควบคุมภายในและปรับปรุงตาม แผนการควบคุมให้เหมาะสม	-				-			
	กิจกรรมที่ ๕ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-				-				

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๓๒	สร้างเสริมเข้มแข็งระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (น.ส.สุรางค์ อัจฉณรงค์)	กิจกรรมที่ ๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา	๙๙,๗๗๐					กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้ว	๑๗,๒๓๕	๘๒,๕๓๕ (๘๒.๗๓ %)
		กิจกรรมที่ ๒ ประชุมและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา	๒๐,๕๓๐		๒๐,๕๓๐		๑๗,๒๓๕		๓,๒๙๕	
		กิจกรรมที่ ๓ ส่งผลงานร่วมประกวด ก.ต.ป.น. ดีเด่น	๒๔,๖๖๐			๑๒,๓๓๐	๑๒,๓๓๐		๐	๒๔,๖๖๐
		กิจกรรมที่ ๔ ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	๒๖,๔๘๐				๒๖,๔๘๐		๐	๒๖,๔๘๐
๓๓	ส่งเสริมและพัฒนา ระบบประกัน คุณภาพภายใน สถานศึกษา (นายมุฮัมหมัด- อัครชาติ ลือแบง)	กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวน แนวทางการเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/ แผนปฏิบัติการ/การจัดทำรายงานผลตนเอง ประจำปี ๒๕๖๔	๖๕,๖๙๐				กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๖๕,๖๔๐	๑ (๐ %)	
		กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เข้ารับ ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔	๕๗,๙๙๐	๕๗,๙๙๐				๕๗,๙๙๐	๐	
		กิจกรรมที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	๗,๗๐๐		๗,๗๐๐			๗,๐๐๐	๐	
			-				กิจกรรมที่ ๓ รายงานแล แล้ว	-		

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินประมาณ				ผลการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ		
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)	สถานะ	เบิกจ่าย เงิน	คงเหลือ เงิน
๓๔	สร้างความเข้มแข็ง การบริหารงาน ด้านพัสดุของ สถานศึกษา (นางโสภาพรรณ สุขสวัสดิ์)	กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและ กระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การจำหน่ายพัสดุประจำปี การรื้อถอน การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและการ จำหน่ายอาคารเรียนและ สิ่งปลูกสร้างให้กับครู ผู้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา	๕๙,๖๔๐		๕๙,๖๔๐			กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๕๕,๖๔๐	๔,๐๐๐ (๖.๗๑ %)
		กิจกรรมที่ ๗ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	-				กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการ รายงานผล แล้ว			
๓๕	พัฒนาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบัญชี ระดับสถานศึกษา ด้วยการใช้โปรแกรม Excel (Vlookup) (-นางสาวสิตามน ไชยวัฒน์ -นางยินดี กังสังข์)	กิจกรรมที่ ๑ จัดทำเล่มคู่มือการใช้โปรแกรม Excel/Vlookup	๓๙,๑๐๐			๑๓,๖๐๐	กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓	๐	๓๙,๑๐๐	
		กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้โปรแกรม Excel/Vlookup ในการจัดทำบัญชีของสถานศึกษา	๑๓,๖๐๐					๐	๑๓,๖๐๐	
		กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้โปรแกรม Excel/Vlookup ในการจัดทำบัญชีของสถานศึกษา	๒๕,๕๐๐			๒๕,๕๐๐	กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๓	๐	๒๕,๕๐๐	
		กิจกรรมที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ	.					กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๔	-	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ				สถานะ	งบประมาณ	
				ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๔)		เบิกจ่าย	คงเหลือ
๓๖	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (-นางศิริรัตน์ ทองสีพัญญู) -นางกุมมาลาดี เจาะแหว)	กิจกรรมที่ ๕ ประชุมพิจารณากลับกรองร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๖๐,๓๕๐					กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	๑๒๕,๓๕๐	๓๕,๐๐๐ (๒๑.๘๓%)
		กิจกรรมที่ ๕ ประชุมพิจารณากลับกรองร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๑๕,๓๕๐	๑๑๕,๓๕๐					๑๑๕,๓๕๐	๐
		กิจกรรมที่ ๖ ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๕,๐๐๐		๓๕,๐๐๐			กิจกรรมที่ ๖ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โควิด-19	๐	๓๕,๐๐๐
		กิจกรรมที่ ๘ จัดทำเล่มเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔			๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	๐
		กิจกรรมที่ ๙ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	-		-			กิจกรรมที่ ๙ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	-	



กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

โทร. ๐๗๓-๔๖๐-๐๗๖ โทรสาร. ๐๗๓-๔๖๐-๐๘๐