



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
การบริหารจัดการและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0 7346 0076 ต่อ 116

แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณการบริหารจัดการและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา								
1	โครงการพื้นที่ปลอดภัย ใจเป็นสุข งบประมาณ 35,910 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 สถานศึกษาปลอดภัย (School Safety) เงิน 8,220 บาท 1.1 ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หัวข้อ “ความปลอดภัยสร้างได้” (ในรูปแบบออนไลน์) (เงิน 1,800 บาท) 1.2 นิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ) 1.3 การประกวดสถานศึกษาด้านแบบด้านความปลอดภัย (เงิน 6,420 บาท) 1) ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด จำนวน 15 คน (เงิน 2,550) 2) ประเมินเอกสาร (คณะกรรมการ 15 คน) (เงิน 3,870)	1,800 0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 2,550 3,870	1,200 0 0 0	600 0 2,550 3,870	✓ ✓ ✓ ✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หัวข้อ “ความปลอดภัยสร้างได้” ผ่านระบบ การสื่อสารออนไลน์ (Google Meet) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรง 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2569 มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด หัวข้อ “ความปลอดภัยสร้างได้” ในช่วงไตรมาสที่ 4 มีกำหนดประเมินเอกสารร่วมกับคณะกรรมการ ในช่วงไตรมาสที่ 4

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	1.4 ถอดบทเรียน โดยสถานศึกษา ต้นแบบด้านความปลอดภัย (ในรูปแบบ ออนไลน์) (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดถอดบทเรียน โดยสถานศึกษาต้นแบบ ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ ในช่วงไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 2 พลังพื้นที่ สร้างวิถี ปลอดภัย เงิน 19,250 บาท 2.1 จัดประชุมจัดทำแผนระดับเขต พื้นที่การศึกษา (เงิน 1,700 บาท) 2.2 จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง ความปลอดภัย (เงิน 350) 2.3 จัดอบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 (เงิน 17,200 บาท)	1,700 350 17,200	1,700 0 0	0 350 17,200	✓	✓ ✓		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา จำนวน 6 คน ในวันที่ 26 มีนาคม 2569 มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนด แนวทางความปลอดภัย ในช่วงไตรมาสที่ 3 มีกำหนดจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในช่วงไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 สำนักงานสีเขียว (Green Office) 3.1 5 ส. สามัคคี เขตพื้นที่น่าอยู่ (บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ) (เงิน 5,600 บาท)	5,600	2,135	3,465	✓	✓		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดกิจกรรม 5 ส. สามัคคี เขตพื้นที่น่าอยู่ ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 61 คน ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีกำหนดจัดกิจกรรม 5 ส. สามัคคี เขตพื้นที่น่าอยู่ อีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	3.2 ส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงาน (เงิน2,840 บาท) 1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงาน (เงิน 840 บาท) 2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน (เงิน 2,000 บาท)	840	840	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงาน จำนวน 32 คน ในวันที่ 27 มกราคม 2569 พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน โดยการจัดทำโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานให้เป็นสำนักงานสีเขียว
		2,000	2,000	0	✓			
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน								
1	โครงการเปิดรั้วรับนักเรียนและนำการเรียนไปให้อง ปี 2569 งบประมาณ 18,100 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คณะกรรมการ 10 คน จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน (เงิน 2,700 บาท)	2,700	1,530	1,170	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 คน 2 ครั้ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 และ 15 มกราคม 2569
	กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรับนักเรียน (เงิน 8,400 บาท) 1.1 ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่บริการ (เงิน 5,400 บาท) -อำเภอเมือง-ยะหริ่ง = 1,800 บาท -อำเภอเมือง-หนองจิก = 1,800 บาท -อำเภอเมือง-ปะนาเระ = 1,800 บาท							สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโดยจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนให้กับเด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 4 รอบ ในเขตบริการอำเภอเมือง ยะหริ่ง ปะนาเระ และหนองจิก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2569
		1,800	1,800	0	✓			
		1,800	1,800	0	✓			
		1,800	1,800	0	✓			

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	1.2 ค่าจ้างผลิตไวนิลและสปอร์ต ประชาสัมพันธ์ (เงิน 3,000 บาท)	3,000	3,000	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ติดตั้ง ไวนิลและสปอร์ตประชาสัมพันธ์โฆษณาทางวิทยุ ในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 อำเภอ ในการรับนักเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงวิธีการ ช่วยเหลือ/แนวทางการจัดการศึกษาแบบ ยืดหยุ่น 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ สำหรับเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน (คณะกรรมการ 30 คน (เงิน 7,000บาท)	7,000	0	7,000		✓		มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชี้แจงวิธีการ ช่วยเหลือ/แนวทางการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ สำหรับเด็กที่อยู่นอกระบบ การศึกษาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ในช่วงไตรมาสที่ 4
2	โครงการพัฒนาครูแนะแนวมืออาชีพ สู่เส้นทางอนาคตของผู้เรียน งบประมาณ 60,090 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูแนะแนวมืออาชีพ การแนะ แนวดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน สถานศึกษา (Hero OBEC Care) (ครูแนะแนวในสังกัด 136 คน คณะทำงาน 8 คน รวม 144 คน) (เงิน 25,000 บาท)	25,000	0	25,000		✓		มีกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว มืออาชีพ การแนะแนวดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (Hero OBEC Care) ให้กับครูแนะแนวในสังกัด จำนวน 136 คน ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 2 คลินิกแนะแนวสุขภาพจิต เสริมเต็มศักยภาพครู สู่การสร้าง โอกาสผู้เรียน (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดคลินิกแนะแนวสุขภาพจิต เสริมเต็มศักยภาพครู สู่การสร้างโอกาสผู้เรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรง ในไตรมาสที่ 4

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 3 ประกวด Best Practice “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวด Best Practice “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (คณะกรรมการตัดสิน 10 คน) (เงิน 790 บาท)	790	0	790		✓		มีกำหนดดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวด Best Practice “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในไตรมาสที่ 4
	3.2 การประกวด Best Practices “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (นักเรียน 117 คน ครูผู้ควบคุมนักเรียน 78 คน คณะกรรมการตัดสิน 10 คน คณะทำงาน 10 คน รวม 215 คน) เงิน 34,300 บาท)	34,300	0	34,300		✓		มีกำหนดจัดการประกวด Best Practices “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้กับนักเรียน 117 คน ครูผู้ควบคุมนักเรียน 78 คน คณะกรรมการตัดสิน 10 คน และคณะทำงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 215 คน ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในไตรมาสที่ 4
3	โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนชาบบานถิ่นธานี 1 งบประมาณ 113,090 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย (ประธานศูนย์เครือข่าย 11 คน คณะทำงาน 29 คน)	1,400	770	630	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมประธานศูนย์เครือข่าย เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษาพิเศษ และ คณะทำงาน จำนวน 22 คน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2568

ร.ก.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 2 ประชุม Admin ประจำศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบของงานศิลปหัตถกรรม ชบาบานถิ่นตานี 1 (Admin ประจำศูนย์ 11 คน และผู้เกี่ยวข้อง 9 คน รวม 20 คน) (เงิน 3,400 บาท)	3,400	3,400	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมให้กับ Admin ประจำศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 11 ศูนย์ และหน่วยงานอื่นในเขตพื้นที่บริการ 3 แห่ง ได้แก่ สช.จังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี เพื่อชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบของงานศิลปหัตถกรรม ชบาบานถิ่นตานี 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางและจัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชบาบานถิ่นตานี 1 (คณะกรรมการตัดสิน 250 คน และคณะทำงานการจัดงาน 28 คน รวม 278 คน) (เงิน 13,730 บาท)	13,730	13,730	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางและจัดเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชบาบานถิ่นตานี 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 254 คน เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569
	กิจกรรมที่ 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชบาบานถิ่นตานี 1 (คณะกรรมการตัดสิน 250 คน และคณะทำงานการจัดงาน 28 คน รวม 278 คน) (เงิน 94,560 บาท)	94,560	94,560	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดงานศิลปหัตถกรรม ชบาบานถิ่นตานี 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดงาน จำนวน 79 กิจกรรม 121 โรง โดยมีคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงาน จำนวน 407 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 779 คน และนักเรียน จำนวน 1,408 คน รวมทั้งสิ้น 2,594 คน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่สมรรถนะผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21								
1	โครงการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย สู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน งบประมาณ 56,380 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการส่งเสริมด้านสุขภาพ 4D (Diet, Development & Play, Dental, Disease) ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง (ในรูปแบบออนไลน์) (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการส่งเสริมด้านสุขภาพ 4D (Diet, Development & Play, Dental, Disease) ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ให้กับครูปฐมวัยในสังกัด จำนวน 136 โรง ในวันที่ 20 และ 22 มกราคม 2569
	กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม การจัดการประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านและการส่งเสริมด้านสุขภาพ 4D (Diet, Development & Play, Dental, Disease) (เงิน 2,500 บาท)	2,500	1,000	1,500	✓	✓		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นิเทศ ติดตาม การจัดการประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านและการส่งเสริมด้านสุขภาพ 4D (Diet, Development & Play, Dental, Disease) ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 โรง ในวันที่ 13 16 และ 24 กุมภาพันธ์ 2569 และจะดำเนินการได้นิเทศ ติดตาม การจัดการประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านอีกครั้ง ในไตรมาสที่ 3

ร.บ.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 3 ประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ 2568 ปีการศึกษา 2568 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ 2568 ปีการศึกษา 2568 ให้กับโรงเรียนใน สังกัด จำนวน 136 โรง ระหว่างวันที่ 2 – 31 มีนาคม 2569
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพครู ปฐมวัยในการจัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย สพป.ปน.1 ฟังด้วยหัวใจ ใส่ใจ 4D ปีการศึกษา 2568 (ครูปฐมวัย 136 คน คณะทำงาน 10 คน รวม 146 คน) (เงิน 24,820 บาท) 4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยใน การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน ชาติ (ครูปฐมวัย 136 คน คณะทำงาน 10 คน รวม 146 คน) (เงิน 27,820 บาท)	24,820	24,820	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อบรมเชิงปฏิบัติการครู ปฐมวัย สพป.ปน.1 ฟังด้วยหัวใจ ใส่ใจ 4D ปีการศึกษา 2568 ให้กับครูปฐมวัย จำนวน 136 คน ในวันที่ 24 มีนาคม 2569
		27,820	0	27,820		✓		มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการ จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ให้กับครูปฐมวัย 136 คน ในช่วงไตรมาสที่ 3

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 5 ประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย (เงิน 1,240 บาท)	1,240	0	1,240		✓		มีกำหนดการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย ในช่วงไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในไตรมาสที่ 4
2	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งบประมาณ 89,730 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM							
	1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM (วิทยากร 2 คน ศิษยานิเทศก์ และ คณะทำงาน 16 คน ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน รวม 136 คน รวมทั้งสิ้น 154 คน) (เงิน 33,380 บาท)	33,380	0	33,380		✓		มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ให้กับครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนละ 1 คน รวม 136 คน ในช่วงไตรมาสที่ 3
	1.2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM (เงิน 1,000 บาท)	1,000	0	1,000		✓		มีกำหนดนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในช่วงไตรมาสที่ 3
	1.3 ประกวดต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM (เงิน 750 บาท)	750	0	750		✓		มีกำหนดประกวดต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในช่วงไตรมาสที่ 4

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์							
	2.1 อบรบเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบ Open Approach (วิทยากร 2 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 16 คน ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน รวม 136 คน รวม 154 คน) (เงิน 29,780 บาท)	29,780	0	29,780		✓		มีกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบ Open Approach ให้กับครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 136 คน ในช่วงไตรมาสที่ 3
	2.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์							
	1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 (คณะกรรมการ 10 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 10 คน ตัวแทนนักเรียน ศูนย์เครือข่ายละ 5 คน 11 ศูนย์ รวม 55 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน) (เงิน 15,200 บาท)	15,200	0	15,200		✓		มีกำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ให้กับตัวแทนนักเรียน ศูนย์เครือข่ายละ 5 คน 11 ศูนย์ รวม 55 คน ในช่วงไตรมาสที่ 4
	2) กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 (คณะกรรมการ 7 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 10 คน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 17 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน) (เงิน 7,370 บาท)	7,370	0	7,370		✓		มีกำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 17 คน ในช่วงไตรมาสที่ 4

ร.ก.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	2.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์โรงเรียนที่มีผลการ ทดสอบระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ต่ำ (เงิน 3,000 บาท)	3,000	0	3,000		✓		มีกำหนดนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ ต่ำ ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะด้าน การอ่านและการคิดคำนวณ (RT,NT) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสมรรถนะ ด้านภาษาและ สมรรถนะด้านการคิดคำนวณ (RT,NT) (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม สมรรถนะ ด้านภาษาและสมรรถนะด้านการคิด คำนวณ (RT,NT) ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์และนำผลการ ทดสอบ RT, NT, O-NET และ I-NET วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.1 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และ นำผลการทดสอบ RT, NT, O-NET และ I-NET วางแผนพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4.2 จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการทดสอบ ระดับชาติ RT, NT, O-NET ปี การศึกษา 2569 ในระดับสถานศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 0	0 0		✓ ✓		มีกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และนำผลการ ทดสอบ RT, NT, O-NET และ I-NET วางแผนพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงไตรมาสที่ 3 มีกำหนดจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-NET ปีการศึกษา 2569 ในระดับสถานศึกษา ในช่วงไตรมาสที่ 3

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบด้านอิสลามศึกษา (I-NET) - ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการ ทดสอบ I-NET และจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพผู้เรียนด้านอิสลามศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ I-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านอิสลามศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงไตรมาสที่ 3
3	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมเดินเมืองย้อนรอยประวัติศาสตร์ (City trail) สู่การเรียนรู้พลเมืองท้องถิ่นตามวิถีประชาธิปไตย งบประมาณ 66,850 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม เดินเมืองย้อนรอยประวัติศาสตร์ (City trail) สู่การเรียนรู้พลเมือง ท้องถิ่นตามวิถีประชาธิปไตยเวลา 2 วัน (ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ 136 คน วิทยากรและ คณะทำงาน 14 คน รวม 150 คน) (เงิน 58,200 บาท)	58,200	0	58,200		✓		มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยการ จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม เดินเมืองย้อนรอยประวัติศาสตร์ (City trail) สู่การ เรียนรู้พลเมืองท้องถิ่นตามวิถีประชาธิปไตย เวลา 2 วัน ให้กับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ จำนวน 136 คน ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัด การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมเดินเมืองย้อนรอย ประวัติศาสตร์ (City trail) สู่การ เรียนรู้พลเมืองท้องถิ่นตามวิถี ประชาธิปไตย (เงิน 5,500 บาท)	5,500	0	5,500		✓		มีกำหนดนิเทศ ติดตามการจัด การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมเดินเมืองย้อน รอยประวัติศาสตร์ (City trail) สู่การเรียนรู้พลเมือง ท้องถิ่นตามวิถีประชาธิปไตยให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรง ในช่วงไตรมาสที่ 4

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 3 ประกวดสื่อ/นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมเดินเมือง ย้อน รอยประวัติศาสตร์ (City trail) สู่การ เรียนรู้พลเมืองท้องถิ่น ตามวิถี ประชาธิปไตย (คณะกรรมการ 10 คน) (เงิน 3,150 บาท)	3,150	0	3,150		✓		ได้กำหนดประกวดสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมเดินเมือง ย้อน รอยประวัติศาสตร์ (City trail) สู่การเรียนรู้พลเมือง ท้องถิ่น ตามวิถีประชาธิปไตยให้กับโรงเรียนในสังกัด ในช่วงไตรมาสที่ 4
4	โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง งบประมาณ 142,460 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 1.1 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล (บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จำนวน 80 คน) (เงิน 5,700 บาท) 1.2 จิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา) (เงิน 20,150 บาท)	5,700	0	5,700		✓		มีกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลให้กับบุคลากรในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 80 คน ในช่วงไตรมาสที่ 3
		20,150	0	20,150		✓		มีกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ในช่วงไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2568							

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	2.1 คัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2568 ระดับเขตพื้นที่ (ระดับเงินระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 , ปีที่ 2 และปีที่ 3) (คณะกรรมการ เป็นเงิน 53,000 บาท) รอบที่ 1 พิจารณาเอกสาร ระดับเงิน กรรมการ 30 คน เวลา 2 วัน (เงิน 10,200 บาท) ระดับทอง กรรมการ 30 คน เวลา 2 วัน (เงิน 10,200 บาท) ระดับเพชร รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1-3 กรรมการ 30 คน เวลา 3 วัน (17,300 บาท) รอบที่ 2 พิจารณาเชิงประจักษ์ กรรมการ 30 คน เวลา 3 วัน (เงิน 15,300 บาท)	10,200 10,200 17,300 15,300	0 0 17,000 0	10,200 10,200 300 15,300	✓ ✓ ✓ ✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมพิจารณาเอกสาร รอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2568 ระดับเขตพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการ จำนวน 72 คน 2 วัน โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 75 โรงเรียน เมื่อวันที่ 7 – 10 เมษายน 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประเมินเชิงประจักษ์ โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับทอง จำนวน 27 โรงเรียน โดยนำเสนอผลงานด้วยรูปแบบ VTR และคลิปวิดีโอ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยคณะกรรมการจะประเมินเสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสถานักเรียน ในสถานศึกษา 3.1 ประชุมครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวด (ออนไลน์) (ไม่ใช้งบประมาณ) 3.2 ประกวดคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คณะกรรมการ 6 คน คณะทำงาน 4 คน รวม 10 คน เป็นเงิน 14,910 บาท)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดจัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวด ในช่วงไตรมาสที่ 3
	3.2.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ประกวดและวางแผนการดำเนินงาน (คณะกรรมการ 6 คน คณะทำงาน 4 คน รวม 10 คน) (เงิน 1,350 บาท)	1,350	0	1,350		✓		มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ประกวด และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมงานสภานักเรียนในสถานศึกษา ในช่วงไตรมาสที่ 3
	3.2.2 จัดประกวดคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (คณะกรรมการ 6 คน คณะทำงาน 4 คน รวม 10 คน) รอบที่ 1 การประเมินเอกสาร (เงิน 4,700 บาท)	4,700	0	4,700		✓		มีกำหนดจัดประชุมพิจารณาเอกสารประกวดคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 1 ในช่วงไตรมาสที่ 3

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รอบที่ 2 ประเมินเชิงประจักษ์ (เงิน 5,100 บาท)	5,100	0	5,100		✓		มีกำหนดลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 ในช่วงไตรมาสที่ 3 มีกำหนดสรุปผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงไตรมาสที่ 3 มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสถานักเรียน และคณะกรรมการที่ปรึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงไตรมาสที่ 4
	3.2.3 สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เงิน 3,760 บาท)	3,760	0	3,760		✓		
	3.3 ประชุมคณะกรรมการสถานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คณะกรรมการสถานักเรียน 10 คน คณะกรรมการที่ปรึกษา 10 คน รวม 20 คน) (เงิน 700 บาท)	700	0	700		✓		
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมกิจการลูกเสือในสถานศึกษา 4.1 ประกวดการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) (คณะกรรมการ 10 คน) (เงิน 2,950 บาท)	2,950	2,950	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดกิจกรรมประกวดเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินจำนวน 10 คน มีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 150 และครูผู้ฝึกซ้อม จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 190 คน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ร.บ.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	4.2 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2569) (เงิน 45,050 บาท)							
	4.2.1 การประชุมคณะกรรมการเตรียม งาน (คณะกรรมการ 20 คน) (เงิน 2,700 บาท)	2,700	0	2,700		✓		มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน ร่วมกับ คณะกรรมการ ในช่วงไตรมาสที่ 3
	4.2.2 จัดเตรียมสถานที่ (ค่าธรรมเนียมการขอใช้สถานที่/ ค่าจ้างเหมาจัดทำเวที/ค่าเช่าเครื่อง เสียง ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง /ค่า เช่าเต็นท์/เก้าอี้/โต๊ะพร้อมประดับผ้า/ ค่าไวไฟ) (เงิน 30,000 บาท)	30,000	0	30,000		✓		มีกำหนดจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2569) ในช่วงไตรมาสที่ 3
	4.2.3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2569 (คณะกรรมการ 20 คน ผู้มีเกียรติ 50 คน กองลูกเสือเกียรติยศ 30 คน รวม 100 คน) (เงิน 12,350 บาท)	12,350	0	12,350		✓		มีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือ แห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2569 ในช่วงไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน งบประมาณ 35,780 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 Challenge อ่านออกเขียนได้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 1.1 ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนการ Challenge (ไม่ใช้งบประมาณ) 1.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 1.3 สรุปรายงานผลการ Challenge (เงิน 33,490)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 33,490	0 0 19,290	0 0 14,200	✓ ✓ ✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแผนการ Challenge ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 6 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการอ่านออกเขียนได้ให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41 โรง ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สรุปรายงานผล Challenge ร่วมกับคณะกรรมการ จำนวน 14 คน และได้จัดทำป้ายอะคลิคมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รางวัล Challenge ครั้งนี้ จำนวน 3 โรง
	กิจกรรมที่ 2 ยอดนักอ่าน 2.1 ชี้แจง/สร้างการรับรู้ประเด็นส่งเสริมการอ่าน (ไม่ใช้งบประมาณ) 2.2 ประกวดยอดนักอ่านระดับเขตพื้นที่ (ไม่ใช้งบประมาณ) - ประเภทนักเรียน - ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา - ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา - ประเภทบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 1	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 0	0 0		✓ ✓		มีกำหนดประชุมชี้แจง/สร้างการรับรู้ประเด็นส่งเสริมการอ่าน ในช่วงไตรมาสที่ 3 มีกำหนดประกวดยอดนักอ่านระดับเขตพื้นที่ ในช่วงไตรมาสที่ 3

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	2.3 มอบรางวัลยอดนักอ่าน - ค่ากรอบเกียรติบัตร 4 อัน × 120 บาท (เงิน 480 บาท)	480	0	480		✓		มีกำหนดมอบรางวัลยอดนักอ่านให้กับโรงเรียนในช่วงไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 3 ประกวดรูปแบบ/นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 3.1 ประชาสัมพันธ์การประกวด (ไม่ใช้งบประมาณ) 3.2 ประชุมปฏิบัติการตัดสินผลงานนวัตกรรม (คณะกรรมการตัดสิน 6 คน) (เงิน 1,810 บาท) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 คน × 35 บาท × 1 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 6 คน × 100 บาท × 1 มื้อ - ค่าโล่รางวัล 1 อัน × 1,000 บาท	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 1,810	0 0	0 1,810		✓ ✓		มีกำหนดประชาสัมพันธ์การประกวดในช่วงไตรมาสที่ 3 มีกำหนดประชุมปฏิบัติการตัดสินผลงานนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 6 คนในช่วงไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 4 นิเทศ กำกับ ติดตามการแก้ไขปัญหา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 4.1 ประชุมวางแผนการนิเทศ On-Site และ On-Line 4.2 ดำเนินการนิเทศตามแผน (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 0	0 0		✓ ✓		มีกำหนดประชุมวางแผนการนิเทศ On-Site และ On-Line ในช่วงไตรมาสที่ 3 มีกำหนดนิเทศติดตาม ตามแผน ในช่วงไตรมาสที่ 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	4.3 ประเมินความสามารถทางการอ่านเขียนตามเครื่องมือของสถาบันภาษาไทย สพฐ. (e-Mes) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง (ไม่ใช้งบประมาณ) 4.4 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 0	0 0	✓ 	 ✓		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินความสามารถทางการอ่านเขียนตามเครื่องมือของสถาบันภาษาไทย สพฐ. (e-Mes) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการแล้วในเดือนธันวาคม 2568 ครั้งที่ 2 จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 มีกำหนดสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลในช่วงไตรมาสที่ 4
6	โครงการหลักสูตรแห่งอนาคต: ขยับเคลื่อนห้องเรียนด้วยพลัง AI งบประมาณ 93,100 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การเรียนรู้ 4.0 (เงิน 61,600 บาท) รุ่นที่ 1 อบรมหลักสูตรระดับปฐมวัย (ผู้เข้าร่วม ครูปฐมวัย 76 คน และคณะทำงาน 4 คน) (เงิน 30,800 บาท) รุ่นที่ 2 อบรมหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา (ผู้เข้าร่วม ครูวิชาการ และครูวัดผล 76 คน และคณะทำงาน 4 คน) (เงิน 30,800 บาท)	30,800 30,800	0 0	30,800 30,800		✓ ✓		มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การเรียนรู้ 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฐมวัย และรุ่นที่ 2 ให้กับครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น และครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรม 2 ห้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด (โรงเรียนนำร่องกลุ่มวิจัย สพฐ.) (เงิน 20,000 บาท)							

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	2.1 ประชุมออกแบบห้องเรียน นวัตกรรม Open Lab Showcase (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 40 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 5 คน) (เงิน 15,300 บาท)	15,300	0	15,300		✓		มีกำหนดจัดประชุมออกแบบห้องเรียนนวัตกรรม Open Lab Showcase ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน ในไตรมาสที่ 3
	2.2 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ คุณภาพนวัตกรรมอิงผู้เชี่ยวชาญ (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 10 คน และผู้เชี่ยวชาญ 5 คน) (เงิน 4,700 บาท)	4,700	0	4,700		✓		มีกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ นวัตกรรมอิงผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 Symposium พลิกโฉม หลักสูตรสู่สมรรถนะผู้เรียนแห่ง อนาคต (ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 50 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน) (เงิน 9,500 บาท)	9,500	0	9,500		✓		มีกำหนด Symposium พลิกโฉมหลักสูตรสู่สมรรถนะ ผู้เรียนแห่งอนาคต ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และ สรุปผลการดำเนินงาน (เงิน 2,000 บาท)	2,000	0	2,000		✓		มีกำหนดนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA งบประมาณ 31,720 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA ในระดับประถมศึกษา (ครูวิชาการ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม PISA โรงเรียน ละ 1 คน รวม 136 คน วิทยากร ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 12 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน) (เงิน 28,720 บาท)	28,720	0	28,720		✓		มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตาม แนวทาง PISA ในระดับประถมศึกษาให้กับครูวิชาการ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม PISA โรงเรียนละ 1 คน รวม 136 คน ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการจัดการ เรียนรู้ตามแนว PISA (เงิน 3,000 บาท)	3,000	0	3,000		✓		มีกำหนดนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในไตรมาสที่ 4
8	โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ห้องเรียนแห่งความหลากหลายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน งบประมาณ 55,620 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการที่ตอบสนอง ความหลากหลาย 1.1 ประชุมปฏิบัติการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น เลิศตามแนวคิดพหุปัญญา (ครู วิชาการ 136 คน) เวลา 2 วัน							สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดปฏิบัติการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตาม แนวคิดพหุปัญญาให้กับครูวิชาการหรือผู้ดูแลระบบ สำรวจแวความสามารถพิเศษ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 136 คน ดังนี้

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองและยะหริ่ง (เงิน 9,180 บาท) รุ่นที่ 2 อำเภอปะนาเระและหนองจิก (เงิน 11,340 บาท) 1.2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการคัดกรองและการจัดการ เรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความ ต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้รับผิชอบ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม 50 คน คณะทำงาน 6 คน รวม 56 คน เวลา 2 วัน) (เงิน 26,240 บาท)	9,180 11,340 26,240	9,180 11,340 0	0 0 26,240	✓ ✓	✓		รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองและยะหริ่ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 รุ่นที่ 2 อำเภอปะนาเระและหนองจิก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 มีกำหนดจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการคัดกรองและการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้กับผู้รับผิชอบเด็ก ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ยังไม่ผ่านการอบรม ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 2 การนิเทศเพื่อพัฒนา การปฏิบัติการในชั้นเรียน (เงิน 3,000 บาท)	3,000	0	3,000		✓		มีกำหนดการนิเทศเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการ ในชั้นเรียน ในไตรมาสที่ 4

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 10 โรง โรงละ 2 คน รวม 20 คน คณะทำงาน 6 คน รวม 26 คน) (เงิน 5,860 บาท)	5,860	0	5,860		✓		มีกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้กับตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 10 โรง โรงละ 2 คน รวม 20 คน ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4
9	โครงการ Lesson Study Learning Community (LSLC): ขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุกสู่โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ งบประมาณ 84,970 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย LSLC (ผู้บริหารและครู 30 คน ศิษษานิเทศก์และคณะทำงาน 5 คน) (เงิน 7,750 บาท)	7,750	0	7,750	✓			มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย LSLC ให้กับผู้บริหารและครู ศิษษานิเทศก์ และคณะทำงาน ในไตรมาสที่ 2 ได้เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากภารกิจงานซ้ำซ้อน
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LSLC เปิดชั้นเรียนสู่ชุมชน แห่งการเรียนรู้ (เงิน 20,000 บาท)							

ร.ก.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	ครั้งที่ 1 โรงเรียนนาร่องหลักสูตร 68 อำเภอหนองจิก (ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และครู 40 คน คณะทำงาน 10 คน รวม 50 คน) (เงิน 5,000 บาท) ครั้งที่ 2 โรงเรียนนาร่องหลักสูตร 68 อำเภอเมือง (ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารและครู 40 คน คณะทำงาน 10 คน รวม 50 คน) (เงิน 5,000 บาท) ครั้งที่ 3 โรงเรียนนาร่องหลักสูตร 68 อำเภอยะหริ่ง (ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และครู 40 คน คณะทำงาน 10 คน รวม 50 คน) (เงิน 5,000 บาท) ครั้งที่ 4 โรงเรียนนาร่องหลักสูตร 68 อำเภอปะนาเระ (ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และครู 40 คน คณะทำงาน 10 คน รวม 50 คน) (เงิน 5,000 บาท)	5,000	0	5,000		✓		มีกำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LSLC เปิดชั้นเรียนสู่ชุมชน แห่งการเรียนรู้ ให้กับผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และครู และคณะทำงาน ดังนี้ ครั้งที่ 1 โรงเรียนนาร่องหลักสูตร 68 อำเภอหนองจิก ครั้งที่ 2 โรงเรียนนาร่องหลักสูตร 68 อำเภอเมือง ครั้งที่ 3 โรงเรียนนาร่องหลักสูตร 68 อำเภอยะหริ่ง ครั้งที่ 4 โรงเรียนนาร่องหลักสูตร 68 อำเภอปะนาเระ จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4
		5,000	0	5,000		✓		
		5,000	0	5,000		✓		
		5,000	0	5,000		✓		
	กิจกรรมที่ 3 ห้องเรียนสอนคิดครูสร้างนิเวศการเรียนรู้ 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน (ครูผู้สอน 75 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 5 คน รวม 80 คน) (เงิน 15,400 บาท)	15,400	0	15,400		✓		มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอน ในไตรมาสที่ 3

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี (ครูผู้สอนศิลปะ 136 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 5 คน รวม 141 คน) (เงิน 27,570 บาท)	27,570	0	27,570		✓		มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอนศิลปะในไตรมาสที่ 3
	3.3 อบรมการออกแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุข (พุทธศาสนา) (ครูสอนพุทธศาสนา 35 คน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงาน 5 คน) (เงิน 8,600 บาท)	8,600	0	8,600		✓		มีกำหนดจัดอบรมการออกแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุข (พุทธศาสนา) ให้กับครูสอนพุทธศาสนา ในไตรมาสที่ 3
	3.4 อบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) (คณะทำงาน 5 คน) (เงิน 5,650 บาท)	5,650	0	5,650		✓		มีกำหนดจัดอบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ของคณะทำงาน ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดนิเทศ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4
10	โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล งบประมาณ 27,200 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 16 คน คณะทำงาน 4 คน รวม 20 คน) (เงิน 5,200 บาท)	5,200	0	5,200	✓			มีกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในไตรมาสที่ 2 ได้เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากมีภารกิจซ้ำซ้อน

ร.ก.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 2 เปิดชั้นเรียน Lesson Study สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารและครู 40 คน และคณะทำงาน 10 คน รวม 50 คน จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 22,000 บาท) ครั้งที่ 1 โรงเรียนคุณภาพอำเภอหนองจิก (เงิน 5,500 บาท) ครั้งที่ 2 โรงเรียนคุณภาพอำเภอเมือง (เงิน 5,500 บาท) ครั้งที่ 3 โรงเรียนคุณภาพอำเภอยะหริ่ง (เงิน 5,500 บาท) ครั้งที่ 4 โรงเรียนคุณภาพอำเภอปะนาระ (เงิน 5,500 บาท)	5,500	0	5,500		✓		มีกำหนดเปิดชั้นเรียน Lesson Study สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครู 40 คน และคณะทำงาน 10 คน รวม 50 คน) จำนวน 4 ครั้ง ในไตรมาสที่ 3
		5,500	0	5,500		✓		
		5,500	0	5,500		✓		
		5,500	0	5,500		✓		
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 4
11	โครงการ SMALL School SMART Management เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ 28,320 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 SMART Teacher (การเรียนรู้บูรณาการ และ CT เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ในห้องเรียน) 1.1 ประชุมวางแผนการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ CT เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในห้องเรียน คละชั้น	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประชุมคณะทำงานวางแผนการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ CT เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในห้องเรียนคละชั้น จำนวน 8 คน ในวันที่ 25 มีนาคม 2569

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสำหรับห้องเรียนคละชั้น (หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน 46 คน คณะทำงาน 4 คน รวม 50 คน) (เงิน 8,500 บาท) 1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ (Unplugged CT) (หัวหน้าวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 30 คน คณะทำงาน 5 คน รวม 35 คน) (เงิน 5,950 บาท) 1.4 สรุปผลดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการและทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ	8,500	8,500	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสำหรับห้องเรียนคละชั้นให้กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 46 คน ในวันที่ 26 มีนาคม 2569
		5,950	0	5,950	✓			มีกำหนดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ (Unplugged CT) ให้กับหัวหน้าวิชาการ จำนวน 31 คน ในไตรมาสที่ 3
		0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดสรุปผลดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการและทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 2 SMART PLC (ชุมชนครูนักปฏิบัติ) 2.1 ประชุมวางแผนคณะทำงานสร้างความเข้าใจ PLC และประกวดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดจัดประชุมวางแผนคณะทำงานสร้างความเข้าใจ PLC และประกวดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในไตรมาสที่ 3

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	2.2 ประชุมสร้างความเข้าใจ PLC โรงเรียนขนาดเล็ก (ครูหัวหน้า วิชาการ จำนวน 51 คน คณะทำงาน 3 คน รวม 54 คน) (เงิน 7,290 บาท) 2.3 จัดประกวดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 'ครุณัฏออกแบบ' นำไปสู่แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) (คณะกรรมการ 5 คน คณะทำงาน 5 คน รวม 10 คน) (เงิน 4,580 บาท)	7,290	0	7,290		✓		มีกำหนดจัดประชุมสร้างความเข้าใจ PLC โรงเรียน ขนาดเล็กให้กับครูหัวหน้าวิชาการ ในช่วงไตรมาสที่ 3
	2.3 จัดประกวดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 'ครุณัฏออกแบบ' นำไปสู่แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) (คณะกรรมการ 5 คน คณะทำงาน 5 คน รวม 10 คน) (เงิน 4,580 บาท)	4,580	0	4,580		✓		มีกำหนดจัดประกวดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ' ครุณัฏออกแบบ' นำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 SMART Resources (บริหารทรัพยากรอย่างชาญฉลาด) 3.1 ประชุมวางแผนระบบฐานข้อมูล ดิจิทัลและแพลตฟอร์มคลังสื่อ เทคโนโลยี 3.2 ดำเนินการออกแบบระบบ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมวางแผน ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและแพลตฟอร์มคลังสื่อ เทคโนโลยี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 5 คน สำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้ดำเนินการออกแบบระบบ ฐานข้อมูลดิจิทัลและแพลตฟอร์มคลังสื่อเทคโนโลยี
	3.2 ดำเนินการออกแบบระบบ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			
	กิจกรรมที่ 4 SMART Monitoring (นิเทศ ติดตามและประเมินผล) นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ด้วยหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged CT สู่การสร้างนักคิด วิเคราะห์ ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ (คณะนิเทศ 5 คน) (เงิน 2,000 บาท)	2,000	0	2,000	✓			มีกำหนดนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วย การเรียนรู้เชิงบูรณาการและกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Unplugged CT สู่การสร้างนักคิดวิเคราะห์ ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ ในไตรมาสที่ 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. งบประมาณ 36,500 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 สร้างคนดี ให้บ้านเมือง - อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ คุณธรรมระดับห้องเรียน (ครูผู้สอน จำนวน 41 คน วิทยากรและ คณะทำงาน 9 คน รวม 50 คน) (เงิน 13,100 บาท)	13,100	13,100	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมระดับห้องเรียนให้กับครูผู้สอน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 41 โรง ๆ ละ 1 คน จำนวน 41 คน ในวันที่ 30 มีนาคม 2569
	กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 2.1 คัดเลือกครูชนคนคุณธรรม (คณะกรรมการและคณะทำงาน จำนวน 10 คน) (เงิน 1,700 บาท) 2.2 คัดเลือกนวัตกรรมการสร้างสรรค์คนดี (คณะกรรมการและคณะทำงาน จำนวน 10 คน) (เงิน 1,700 บาท)	1,700 1,700	0 0	1,700 1,700		✓ ✓		มีกำหนดคัดเลือกครูชนคนคุณธรรมร่วมกับ คณะกรรมการ ในไตรมาสที่ 3 มีกำหนดคัดเลือกนวัตกรรมการสร้างสรรค์คนดี ร่วมกับ คณะกรรมการ ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้ โรงเรียนคุณธรรม - จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแกนนำ 4 โรง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Mini Symposium และตรวจสอบโรงเรียน คุณธรรม 3 ดาว โรงละ 5,000 บาท (เงิน 20,000 บาท)	20,000	0	20,000		✓		มีกำหนดจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแกนนำ 4 โรง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Mini Symposium และ ตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ในไตรมาสที่ 4

ร.ก.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด ในไตรมาสที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา								
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล งบประมาณ 277,700 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะทำงาน 6 คน องค์คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 11 คน รวม 17 คน) จำนวน 14 ครั้ง ไตรมาสละ 3 ครั้ง (เงิน 202,280 บาท) (ไตรมาสที่ 1 /ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ไตรมาส ละ 4 ครั้ง) 1.1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 17 คน 15 ครั้ง (เงิน 249,990 บาท)	249,990	82,656	167,334	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับองค์คณะอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 11 คน คณะทำงาน 6 คน รวม 17 คน จำนวน 6 ครั้ง ในวันที่ 22 ตุลาคม , 21 พฤศจิกายน 26 ธันวาคม 2568 และ 28 มกราคม ,26 กุมภาพันธ์ 2569 ,25 มีนาคม 2569 และได้ดำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 - 4
	กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 2.1 ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2.2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ครั้ง	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 5 คน ในวันที่ 16 มกราคม 2569

ร.น.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 35 คน คณะทำงาน 5 คน วิทยากร 5 คน รวม 45 คน) (เงิน 7,650 บาท)	7,650	0	7,650	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับครูผู้ช่วย 33 คน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568
	ครั้งที่ 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 40 คน คณะทำงาน 5 คน วิทยากร 5 คน รวม 50 คน) (เงิน 8,500 บาท)	8,500	1,700	6,800	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ (Zoom Meeting) ให้กับครูผู้ช่วย 56 คน ในวันที่ 19 มกราคม 2569
	ครั้งที่ 3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.2) จำนวน 10 คน คณะทำงาน 3 คน วิทยากร 5 คน รวม 20 คน) (เงิน 3,060 บาท)	3,060	0	3,060		✓		มีกำหนดปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.2) ในไตรมาสที่ 3
	ครั้งที่ 4 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 40 คน คณะทำงาน 5 คน วิทยากร 5 คน รวม 50 คน) (เงิน 8,500 บาท)	8,500	0	8,500		✓		มีกำหนดปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในไตรมาสที่ 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 69,450 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกรางวัลดีเด่น 1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนด รูปแบบและกิจกรรม (คณะทำงาน 8 คน วิทยากร 2 คน รวม 10 คน) (เงิน 350 บาท) 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อ เข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น (คณะทำงาน 8 คน วิทยากร 2 คน ผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน รวม 90 คน) (เงิน 19,900 บาท)	350 <						

ร.น.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS (คณะทำงาน 9 คน วิทยากร 2 คน วิทยากรพี่เลี้ยง 5 คน ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน รวม 116 คน เวลา 2 วัน) (เงิน 48,640 บาท)	48,640	0	48,640		✓		มีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4
3	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 141,550 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 พิจารณาคัดเลือกผลงานผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ หน่วยงานในสังกัด สพฐ. และหน่วยงานต่างสังกัด เป็นเงิน 13,600 บาท							
	1.1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานเชิงประจักษ์ รางวัลครูดีในดวงใจ คณะทำงาน 10 คน (เงิน 1,700 บาท)	1,700	0	1,700		✓		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด ไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงาน ทำให้ไม่มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน เชิงประจักษ์ รางวัลครูดีในดวงใจ ได้เลื่อนไปในไตรมาสที่ 4
	1.2 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานเชิงประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และ ครูสุุดดี คณะทำงาน 20 คน (เงิน 3,400 บาท)	3,400	0	3,400		✓		มีกำหนดจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานเชิงประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS และ ครูสุุดดี ร่วมกับคณะทำงาน ในไตรมาสที่ 3

ร.ล.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	1.3 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงาน เชิงประจักษ์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น จชต. จำนวน 10 คน (เงิน 1,700 บาท)	1,700	0	1,700		✓		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้รับหนังสือจาก หน่วยงานที่คัดเลือก ทำให้ไม่ได้จัดประชุมพิจารณา คัดเลือกผลงานเชิงประจักษ์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น จชต. ได้ไตรมาสนี้ มีกำหนดประชุมพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2569 ร่วมกับคณะทำงาน ในช่วงไตรมาสที่ 3
	1.4 ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่น เพื่อรับ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2569 จำนวน 10 คน (เงิน 1,700 บาท)	1,700	0	1,700		✓		
	1.5 ประชุมพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2568 จำนวน 10 คน (เงิน 1,700 บาท)	1,700	315	1,385	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมพิจารณา คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2568 ร่วมกับคณะทำงาน จำนวน 4 คน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
	1.6 คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับ รางวัล “ครูดี ศักดิ์ศรีแห่งปัตตานี” ประจำปี 2568 จำนวน 10 คน (เงิน 1,700 บาท)	1,700	245	1,455	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือก บุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล “ครูดี ศักดิ์ศรีแห่ง ปัตตานี” ประจำปี 2568 ร่วมกับคณะทำงาน จำนวน 4 คน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568
	1.7 ประชุมพิจารณาเลือกรางวัล “เสมสิกขาลัย รัชชทายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 คน (เงิน 1,700 บาท)	1,700	0	1,700	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง โรงเรียน เนื่องจากไม่มีโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก รางวัลดังกล่าว จึงไม่มีการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก รางวัล “เสมสิกขาลัย รัชชทายแดนใต้” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ในไตรมาสนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 2 พิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และชั้นต่ำกว่า สายสะพาย ประจำปี 2567 2.1 ประชุมคณะทำงานวางแผน และ กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม (สพป.ปน.1-3 / สพม.ปน.) 2.2 พิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2567 2.3 พิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2567-2568 2.4 รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2568	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 0 0 0	0 0 0 0	✓ 	 		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะทำงาน วางแผน และกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม ทั้งในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 – 3 และ สพม.ปัตตานี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 8 คน มีกำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2567 ให้กับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในไตรมาสที่ 3 มีกำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2567 - 2568 ในไตรมาสที่ 3 มีกำหนดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2568 ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ “งานคือเกียรติยศ (เงิน 71,950 บาท) 3.1 ประชุมคณะทำงานวางแผนการ จัดกิจกรรม จำนวน 40 คน (เงิน 1,400 บาท)	1,400	0	1,400		✓		มีกำหนดจัดประชุมคณะทำงานวางแผนการจัด กิจกรรม ในช่วงไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	3.2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบประกาศโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ การเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการผลงาน (ผู้เข้ารับรางวัล 250 คน คณะทำงาน 40 คน ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน วิทยากร 5 คน รวม 395 คน) (เงิน 70,550 บาท)	70,550	0	70,550		✓		มีกำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบประกาศ โล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ การเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการผลงาน ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เงิน 56,000 บาท)							
	4.1 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทาง การดำเนินกิจกรรม (คณะทำงาน 40 คน) (เงิน 2,800 บาท)	2,800	0	2,800		✓		มีกำหนดจัดประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทาง การดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ในไตรมาสที่ 4
	4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี 2569 จำนวน 35 คน (เงิน 53,200 บาท)	53,200	0	53,200		✓		มีกำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี 2569 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ในไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพ								
1	โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาแม่ข่ายเพื่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา งบประมาณ 8,330 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ตัวแทนศูนย์เครือข่าย ทั้งจำนวน 11 ศูนย์เครือข่าย ให้เป็นสถานศึกษา แม่ข่าย (ตัวแทนผู้บริหาร ครูการเงิน บัญชี พัสตุ 44 คน คณะทำงาน 5 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน) (เงิน 8,330 บาท)	8,330	0	8,330	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้ตัวแทนศูนย์เครือข่าย ทั้งจำนวน 11 ศูนย์เครือข่าย ให้เป็นสถานศึกษาแม่ข่าย ให้กับตัวแทนผู้บริหาร ครูการเงิน บัญชี พัสตุ ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ จำนวน 44 คน และผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2569
	กิจกรรมที่ 2 จัดทำคลิปให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสตุ โดยสถานศึกษาแม่ข่าย (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทำคลิปและคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี และคู่มือการปฏิบัติงานพัสตุในสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาแม่ข่าย เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัด
	กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ งบประมาณ 111,860 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงข้อราชการเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติฝ่ายบริหารและศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 35 คน (เงิน 29,400 บาท)	29,400	10,570	19,130	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมชี้แจงข้อราชการเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกันฝ่ายบริหารและศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2569 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 และ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงข้อราชการเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง (เป็นเงิน 76,440 บาท) จัด ณ สถานที่ราชการ 2 ครั้ง (เงิน 12,740 บาท) จัดประชุม ณ สถานที่เอกชน 1 ครั้ง (เงิน 63,700 บาท)	12,740	6,370	6,370	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมชี้แจงข้อราชการเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 182 คน 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 และมีกำหนดจัดอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 มีกำหนดจัดประชุมชี้แจงข้อราชการเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 182 คน 1 ครั้ง ในไตรมาสที่ 4
		63,700	0	63,700		✓		
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงข้อราชการเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 ครั้ง จำนวน 86 คน (เงิน 6,020 บาท)	6,020	3,010	3,010	✓			
3	โครงการการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สู่การยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ งบประมาณ 31,450 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ (คณะทำงาน 7 คน เงิน 945 บาท)	945	945	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ ร่วมกับคณะทำงาน จำนวน 7 คนในวันที่ 29 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	1.2 การดำเนินการออกแบบและ ปรับปรุงระบบนิเวศดิจิทัลให้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 1.3 การจัดทำคู่มือการใช้งานและสื่อ การเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับผู้ใช้งาน (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการออกแบบ และปรับปรุงระบบนิเวศดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบท ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทำคู่มือการใช้งาน และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับผู้ใช้งาน
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและการใช้งานระบบ 2.1 การประชุมคณะทำงานเพื่อ วางแผนและออกแบบหลักสูตรการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากร (ไม่ใช้ งบประมาณ) 2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (กลุ่มงาน 9 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน คณะทำงาน 2 คน รวม 20 คน) (เงิน 3,400 บาท) 2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของ สถานศึกษา เพื่อขยายผลสู่ครูผู้สอน ในสถานศึกษา (ผู้ดูแลระบบ 136 คน คณะทำงาน 6 คน รวม 142 คน) (เงิน 24,140 บาท)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนและออกแบบหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 จำนวน 5 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับบุคลากรในสำนักงาน กลุ่มงาน 9 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน จำนวน 20 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาผู้ดูแลระบบ (Admin) ของสถานศึกษา เพื่อขยายผลสู่ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เป็นผู้ดูแล ระบบ จำนวน 142 คน ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และ เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Supervision & PLC) 3.1 การประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจง แนวทางการติดตามความก้าวหน้า และการนิเทศ ทางออนไลน์ 3.2 การนิเทศ ติดตาม และให้ คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ (Online Coaching & Mentoring) 3.3 การประชุมถอดบทเรียนและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ทางออนไลน์	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 0 0	0 0 0		✓ ✓ ✓		มีกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงแนวทาง การติดตามความก้าวหน้าและการนิเทศ ผ่านระบบ การสื่อสารออนไลน์ ในไตรมาสที่ 3 มีกำหนดนิเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาผ่านระบบ การสื่อสารออนไลน์ (Online Coaching & Mentoring) ในไตรมาสที่ 3 มีกำหนดจัดประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผ่านระบบ การสื่อสารออนไลน์ ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 4 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงาน 4.1 การประชุมคณะกรรมการเพื่อ กำหนดเกณฑ์การประเมิน และ แนวทางการคัดเลือกผลงานที่มีวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ กลั่นกรองและตัดสินผลงาน ด้าน การบริหารจัดการและด้านการ จัดการเรียนรู้ (คณะกรรมการ จำนวน 5 คน) (เงิน 675 บาท)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 675	0 0	0 675		✓ ✓		มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดเกณฑ์ การประเมิน และแนวทางการคัดเลือกผลงานที่มีวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในไตรมาสที่ 3 มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและ ตัดสินผลงาน ด้านการบริหารจัดการและด้านการจัด การเรียนรู้ ในไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน "Show & Share Digital Innovation for Learning" (คณะกรรมการ จำนวน 5 คน) (เงิน 2,290 บาท)	2,290	0	2,290		✓		มีกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน "Show & Share Digital Innovation for Learning" ร่วมกับคณะกรรมการ ในไตรมาสที่ 4
4	โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อและตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 10,000 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ (ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน) (เงิน 700 บาท)	700	0	700		✓		มีกำหนดประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ ในไตรมาสที่ 2 ได้เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อและตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผู้เข้ารับการอบรม (ตัวแทนกลุ่ม/หน่วยละ 1 คน จำนวน 11 คน วิทยากร 4 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน รวม 18 คน) (เงิน 6,660 บาท)	6,660	0	6,660		✓		มีกำหนดจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อและตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับตัวแทนกลุ่ม/หน่วยละ 1 คน ในไตรมาสที่ 2 ได้เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (ตัวแทนกลุ่ม/หน่วยละ 1 คน รวม 11 คน) (เงิน 2,640 บาท)	2,640	0	2,640		✓		มีกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาให้กับตัวแทนกลุ่ม/หน่วยละ 1 คน ในไตรมาสที่ 2 ได้เลื่อนไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 4
5	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งบประมาณ 50,250 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา 40 คน ครูผู้รับผิดชอบ 80 คน วิทยากรและคณะทำงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน) (เงิน 26,700 บาท)	26,700	26,700	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระดับปฐมวัย และครูผู้รับผิดชอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 โรง 120 คน ในวันที่ 25 มีนาคม 2569
	กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา - จัดสรรงบประมาณ ให้กับโรงเรียนแกนนำที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง/ผ่านสมศ.รอบ 5 (โรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 4 โรง) (เงิน 20,000 บาท)	20,000	0	20,000		✓		มีกำหนดจัดสรรงบประมาณ ให้กับโรงเรียนแกนนำที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง/ผ่าน สมศ. รอบ 5 โรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 4 โรง ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นิเทศ ติดตาม คำปรึกษา และตรวจสอบการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 7 โรง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 10 มีนาคม 2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 4 สังเคราะห์ SAR 2568 - ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ SAR 2568 (คณะทำงาน 15 คน เงิน 3,550 บาท)	3,550	0	3,550		✓		มีกำหนดประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ SAR 2568 ร่วมกับคณะทำงาน ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0		✓		มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในไตรมาสที่ 4
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณ 39,690 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการนิเทศรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 1.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (คณะกรรมการจัดทำแผนนิเทศรายบุคคล 18 คน) (เงิน 630 บาท) 1.2 จัดทำรูปแบบแผนนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	630 0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 0	630 0	✓ ✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมจัดทำแผนนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนนิเทศรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 15 คน ในวันที่ 9 มกราคม 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทำรูปแบบแผนนิเทศการศึกษาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน (2 ภาคเรียน) (เงิน 37,080 บาท) 2.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ (คณะกรรมการนิเทศ 40 คน เงิน 2,800 บาท) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2568 (เงิน 1,400 บาท)	1,400	735	665	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ร่วมกับกรรมการนิเทศ จำนวน 40 คน ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรง ในเดือนตุลาคม 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2569 (เงิน 1,400 บาท) 2.2 ดำเนินการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน (เงิน 27,480 บาท) ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2568 (เงิน 13,240 บาท) ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2569 (เงิน 14,240 บาท) 2.3 สรุปผลการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2569 (คณะกรรมการ จำนวน 40 คน) (เงิน 6,800 บาท)	1,400	0	1,400		✓		มีกำหนดนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศ ในไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2569) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 โรงเรียนระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2568 มีกำหนดนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในช่วงไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2569) มีกำหนดสรุปผลการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2569 ร่วมกับคณะกรรมการ ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศ นโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการนิเทศตามนโยบาย (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓	✓		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการนิเทศตามนโยบาย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จนถึงไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	3.2 ดำเนินการนิเทศตามนโยบาย (ไม่ใช้งบประมาณ) 3.3 สรุปรายงานผลการนิเทศตาม นโยบาย (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ)			✓ ✓	✓ ✓		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการนิเทศ นโยบายตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จนถึงไตรมาสที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สรุปรายงานผลการ นิเทศติดตามนโยบายตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จนถึงไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามสร้างความ เข้มแข็งด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษา 4.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อนิเทศ ติดตามการนิเทศภายในสถานศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ) 4.2 ประชุมปฏิบัติการประกวดผล การปฏิบัติที่ดี (Best-Practice) ด้าน การนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (คณะกรรมการ 5 คน) (เงิน 1,350 บาท)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 1,350	0 0	0 1,350	✓	✓		มีกำหนดประชุมคณะกรรมการเพื่อนิเทศติดตามการ นิเทศภายในสถานศึกษา ในไตรมาสที่ 3 มีกำหนดประชุมปฏิบัติการประกวดผลการปฏิบัติที่ดี (Best-Practice) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ ในไตรมาสที่ 4
	กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการ นิเทศ - ประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อ สรุปผลการนิเทศ (คณะกรรมการ 18 คน) (เงิน 630 บาท)	630	0	630		✓		มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อสรุปผล การนิเทศ ในไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการนวัตกรรมกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 36,700 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษา (คณะกรรมการ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 9 คน, คณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 46 คน รวม 55 คน) (เงิน 9,350 บาท)	9,350	9,350	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน และคณะอนุคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 46 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน เพื่อกำหนดแนวทางและทำความเข้าใจในการลงพื้นที่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2569 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569
	กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมโรงเรียนสำหรับ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเสริมพลัง 136 โรงเรียน 11 ศูนย์เครือข่าย (เงิน 9,900 บาท)	9,900	0	9,900		✓		มีกำหนดเยี่ยมโรงเรียนสำหรับ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเสริมพลัง 136 โรง 11 ศูนย์เครือข่าย ร่วมกับคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน และคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ. ก.ต.ป.น.) ได้เลื่อนจากไตรมาสที่ 2 ไปดำเนินการ ในไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 3 วิจัยนวัตกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (คณะกรรมการ 10 คน) เวลา 3 วัน (เงิน 8,100 บาท)	8,100	0	8,100		✓		มีกำหนดจัดวิจัยนวัตกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ ในไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมสรุปผลเสนอแนะผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (คณะกรรมการการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 9 คน, คณะอนุกรรมการการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 46 คน รวม 55 คน) (เงิน 9,350 บาท)	9,350	0	9,350		✓		มีกำหนดจัดประชุมสรุปผลเสนอแนะผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน และคณะอนุกรรมการการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) จำนวน 46 คน ในไตรมาสที่ 4

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วยกระบวนการจัดทำแผน งบประมาณ 23,700 บาท							
	กิจกรรมที่ 1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 1.1 รวบรวมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ไม่ใช้งบประมาณ) 1.2 กลับกรองและปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไม่ใช้งบประมาณ) 1.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงิน 4,400 บาท) 1.4 จัดทำเล่มเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงิน 6,000 บาท)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 0 (ไม่ใช้งบประมาณ) 4,400 6,000	0 0 0 6,000	0 0 4,400 0	✓ ✓ ✓ ✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รวบรวมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กลับกรองและปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 19 – 29 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 9 คน ในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 5 เล่ม พร้อมประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569							
	2.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คณะทำงาน 40 คน เวลา 1 วัน (เงิน 8,300)	8,300	6,915	1,385	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ร่วมกับคณะทำงาน 34 คน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568
	2.2 จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ร่วมกับคณะทำงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2568
	2.3 นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อขอความเห็นชอบจาก กศจ. (ไม่ใช้งบประมาณ)	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	0	0	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อขอความเห็นชอบจาก กศจ. ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568
	2.4 จัดทำเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เผยแพร่ (เงิน 5,000 บาท)	5,000	4,980	20	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 20 เล่ม พร้อมประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 7346 0076 ต่อ 116